

PELAKSANAAN MANAJEMEN KONTRAKTOR PROYEK *STAND EVENT* PAMERAN DI PT WANINDO PRIMA

Oleh:

Muhammad Fajar Alfatih
NPM 20756106

RINGKASAN

PT. Wanindo Prima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang MICE khususnya pada bidang *exhibition* sebagai *contractor specialist event organizer*. Dalam menjalankan usahanya PT Wanindo Prima memiliki manajemen proyek untuk mengerjakan proyek *stand contractor event* pameran. Tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen kontraktor *proyek stand event* pameran di PT. Wanindo Prima. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Dalam penulisan ini metode analisa data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, hasil tugas akhir ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kontraktor *proyek stand event* pameran di PT Wanindo Prima dimulai dari *planning* (perencanaan) yaitu *meeting* seluruh divisi yang terlibat, membuat rancangan anggaran biaya, membuat list material/barang, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung serta melakukan pengukuran penyelesaian waktu pengerjaan, *organizing* (pengorganisasian) yaitu membagi tenaga pelaksana serta tanggung jawab pekerjaan dan membuat sistem koordinasi, *actuating* (pelaksanaan) yaitu melakukan *briefing*, koordinasi kepada tim, melakukan pembangunan *booth*, dan pengecekan progres setiap pengerjaan kemudian *controlling* (pengawasan) yaitu, melihat kecepatan kerja, pengecekan kesesuaian *booth* dengan gambar kerja dan tindakan koreksi atau perbaikan. Namun masi terjadi kesalahan dalam tahap *list* material/barang sehingga perlunya lebih teliti dalam menyiapkan dengan cara menggunakan *cross check* minimum barang/material agar tidak terjadi kesalahan saat dilapangan dan juga perlunya standar oprasional prosedur untuk panduan staff memulai pekerjaan.

Kata Kunci: Manajemen Project, MICE/Event Pameran.